

Утверждаю:
Главный инженер -
первый заместитель Генерального
директора ОАО «МЛЗ»

____ п/п _____ В.К. Гнилов

" ____ " _____ 2015 г.

ГРАФИК

отключения распределительных устройств 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
ОАО «Мценский литейный завод» для ремонта на апрель 2015 года

Плановый вывод и ввод в ремонт трансформаторных подстанций и распределительных устройств, относящихся к сетевой деятельности ОАО «Мценский литейный завод», в апреле 2015 года не планируется.

Главный энергетик МЛЗ

А.Г. Борисов __ п/п _____
" ____ " _____ 2015 г.

Согласовано:

Начальник ЭРУ СГЭ

Е.В. Кишечников __ п/п _____
" ____ " _____ 2015 г.